
Das basysBAUTEAM Karlsruhe 
 -  ein Zukunftsmodell für die Bauwirtschaft.  
 
Architekten und Handwerker gestalten und optimieren gemeinsam mittlere und große 
Bauprojekte mit dem Bauteam-Konzept. Einen Vorteil haben dabei alle Beteiligte: 
Bauherr, Architekt und Handwerker. Die anhaltend schlechte Lage in der 
Bauwirtschaft verlangt Veränderungen und neue Baukonzepte. Eine Herausforderung 
in der Teamarbeit ist dabei, mit mehr Qualität die Baukosten zu reduzieren. Dass 
dieses holländische Baukonzept erfolgreich ist, haben bereits praktizierendes 
Bauteams in der BRD bei der Durchführung mehrerer Projekte bewiesen.  
 

Im Wettbewerb um Bauaufträge haben die kleinen und mittleren Betriebe meist das 
Nachsehen. Bauaufträge an überregionale und ausländische Billigkonkurrenz spitzen 
die Lage weiter zu und führen häufig zu erheblichen Baumängel.  
 

Die "Bauteam-Väter" sehen eine Lösung in der Optimierung der Kommunikation 
zwischen Bauherren, Architekten und Bauhandwerkern. Denn die Kommunikation ist 
die Schwäche der Bauwirtschaft. Zugleich aber ist es auch eine große Chance zur 
Schnittstellenoptimierung von Planung und Ausführung. Bei den üblichen 
Vergabeverfahren, bei denen Handwerker zwar eine Leistungsbeschreibung erhalten, 
aber kein Mitspracherecht beim Entwurf haben, entsteht zwangsläufig eine Kluft 
zwischen Planern und Ausführenden, wobei viel Zeit, Geld und Motivation verloren 
geht. 
 

Genau hier setzt die Lösung des Bauteams an. Das Planungsteam übernimmt die 
Rolle des Leiters und Moderators, ist der erste Ansprechpartner für den Bauherrn. 
Das Bauteam wählt in Absprache mit dem Bauherrn die geeigneten Bauteampartner 
aus. Wobei Referenzen, Kundenorientierung, Qualifikation des Personals, die 
Beschäftigungsquote mit eigenem Personal, Sicherung der Qualität, wirtschaftliches 
und technisches Controlling und soziales Engagement zu den Auswahlkriterien 
gehören. Nach der Genehmigungsplanung erarbeitet der Planungsteam eine 
Baubeschreibung und stellt dies zusammen mit den ersten Bauplänen, der Statistik 
und Technik dem Bauteam in einer Eröffnungskonferenz vor. Jetzt beginnt der 
interaktive Planungsprozess, wobei Pläne und Abläufe unter aktiver Mitarbeit der 
Handwerker optimiert werden. Jedes Gewerk fasst seine Leistungen in einer 
Kostenpauschale zusammen, die Summe aller Pauschalvereinbarungen ergeben den 
Baupreis, der Vertragsgrundlage für das Bauprojekt ist. 
 
Die Erfahrung aus den bisher realisierten Bauprojekten zeigt, dass hierdurch  eine 
klassische win-win-Situation entsteht, von der alle Beteiligten profitieren. Ein 
interessanter Nebeneffekt ist die positive Identifikation der Mitarbeiter mit dem 
Bauprojekt. Es  entstehen weniger  Reibungsverluste zwischen den Beteiligten - die 
bekannten kritischen Schnittstellen, die üblicherweise zusätzlichen Kosten 
verursachen - werden im Vorfeld geklärt und entschärft. 
 

Die beteiligten Unternehmen tragen mehr Verantwortung und das nicht nur für ihren 
Bereich, sondern auch für die angrenzenden Aufgaben. Es wird mitgedacht und die 
Mitarbeiter sind stolz, an einem erfolgreichen Bauprojekt mitgewirkt zu haben. 
 

Das Bauteam ist ein Konzept, wie Bauherren, Architekten und Handwerker 
auftragsbezogen zur Optimierung von Kosten und Abläufen zusammenarbeiten. Wie 
das konkret abläuft, erfahren Sie in Veranstaltung die gemeinsam mit den 
betreffenden Akteuren wie Architekten, Handwerker und Bauherren durchgeführt 
werden.  Weitere Informationen finden Sie unter www.basysHaus.de oder fragen Sie 
nach einem Termin unter info@basyshaus.de  
 


